

INMO
desarrollos

LAGUNA CLUB
apartments & offices



AVANCES DE OBRA

MARZO 2021


FUNDACIONES Y ESTRUCTURA

A la fecha ya se encuentran totalmente terminados todos los elementos estructurales que hacen a la fundación del edificio, zapatas, fustes, vigas de amarre y fundación, y la platea y tabiques hasta el nivel de vigas del sector de la caja de ascensor y escalera, actualmente se trabaja en el encofrado y armaduras de la primera mitad de la losa techo de planta baja de manera a cargar esta en una primera etapa, prevista entre el día de hoy o mañana sábado 6.

FUNDACIONES Y ESTRUCTURA

Se prevé la colocación de las cajas y electroductos en su posición de techo planta baja para el sector a cubrir del estacionamiento, igualmente se dejan previstos algunos pasantes tanto para el ducteado de PCI como para pluviales y cloacales de ser necesarios, paralelamente a esta primera etapa en la carga de la losa techo de planta baja continúan los trabajos en la otra mitad como ser el encofrado y carga de los tabiques de la caja de escalera y ascensor también hasta su nivel de asiento de losa o vigas del techo, mencionamos que todos los pilares en este primer tramo ya se encuentran hormigonados.

Abajo un detalle del encofrado techo de planta baja con la nube de marcación del sector a ser hormigonado en primera etapa:





Armado de la planta de fundación y tabiques de caja de escalera y ascensor



Fundación caja de escalera y ascensor



Ya sobre la fundación hormigonada se prepara la siguiente etapa hasta nivel PB



Encofrado de caja de escalera y ascensor en su tramo hasta PB



Sector ya hormigonado con sus arranques correspondientes para el siguiente tramo



Inicios de los trabajos de fondo de vigas para el encofrado de la primera losa



Al fondo el avance en el encofrado para la primera etapa de carga del techo de PB



Encofrado de los fondos de vigas de este primer sector



Fondos de losa de esta primera etapa de carga



Armadura de vigas y losas del techo planta baja en esta primera etapa de carga



Avance del sector de encofrado



Una vista desde el sector de la subida de la rampa al estacionamiento E1



Trabajo actual y avance en el encofrado



Una vista general del avance de esta primera etapa del encofrado



+595 981 508 330
ventas@inmo.com.py
www.inmo.com.py