

INMO
desarrollos

LAGUNA CLUB
apartments & lofts



LAGUNA CLUB

apartments & lofts

AVANCES DE OBRA

DICIEMBRE 2021

ESTRUCTURA DE HORMIGON

- Losa primer piso de departamentos: 100%
- Hormigonado losa segundo piso (22-07-21): 100%
- Pilares losa tercer piso: 100%
- Encofrado losa tercer piso: 100%
- Instalaciones en losa (electroductos, cajas y sanitaria): 100%
- Armaduras losa piso 3 y pasantes sanitarios: 100%
- Hormigonado losa tercer piso (20-09-21): 100%
- Encofrado y carga de pilares para piso 4: 100%
- Hormigonado losa piso 4 de departamentos (25-10-21): 100%
- Hormigonado de pilares para piso 5: 100%
- Hormigonado losa piso 5 de departamentos (27-11-21): 100%
- Encofrado y armado de pilares y tabiques losa azotea: 40%



Armado de pilares para la losa del piso 5



Replanteo y armadura de los pilares losa del quinto piso



Pilares hormigonados para losa del piso 5



Encofrado losa del piso 5 de departamentos



Nivel del piso 5



Hormigonado losa del piso 5



Avance del cargamento piso 5




Losa ya hormigonada



Trabajos para el siguiente nivel de losa azotea


PORCENTAJE DE AVANCE POR RUBRO Y NIVELES:

PLANTA BAJA




PORCENTAJE DE AVANCE POR RUBRO Y NIVELES:


ESTACIONAMIENTO 1



PORCENTAJE DE AVANCE POR RUBRO Y NIVELES:



PORCENTAJE DE AVANCE POR RUBRO Y NIVELES:



A continuación, algunas tomas fotográficas de los trabajos en este rubro:

PORCENTAJE DE AVANCE POR RUBRO Y NIVELES:



A continuación, algunas tomas fotográficas de los trabajos en este rubro:



Contrapiso y carpeta en piso 1



Contrapiso y carpeta en palier del piso1



Trabajo de terminación de la carpeta en piso 1



Alisada hidrofuga en baños del piso 1



Instalaciones de agua y carpeta hidrofuga en baños primer piso



Mampostería para parrillas en balcones del piso 1



Cajas para tableros eléctricos y señales débiles en piso 1



Ducteado de cobre para AA en piso 2



Alimentación y desagüe para evaporadores de AA piso 2



Vista de la mampostería en palier del piso 2



Mampostería linderas en el piso 3



Vista actual del avance



Vista actual desde otra perspectiva



Vista actual del avance sobre fachada principal

Desarrola y Comercializa:

INMO
desarrollos

 +595 981 442 600 / +595 986 600 850

 ventas@inmo.com.py

 www.inmo.com.py

  [@inmodesarrollos](https://www.instagram.com/inmodesarrollos)